

BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Provinsi Papua Barat ini direncanakan akan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Barang dengan Konsultan Perencana. Adapun jadwal yang diusulkan oleh CV Global Intermedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Ket
		1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Perencanaan, Kordinasi & Konsultasi (KAK/TOR)	x	x							
2.	Pengumpulan Data & Informasi Pendukung		x	x	x	x				
3.	Analisis Kebutuhan			x	x	x	x	x		
4.	Survey Kondisi Lapangan				x	x	x	x		
5.	Ekspose Kondisi IT Provinsi Papua Barat			x	x	x	x	x		
6.	Identifikasi Kebutuhan Aplikasi dan Infrastruktur					x	x	x		
7.	Sosialisasi					x	x	x	x	
8.	Ekspose Laporan Akhir								x	

2. KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

Tenaga Ahli (Personil Inti)						
Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Ir. Eko Sutrisno, S.T., M.Ec.Dev., IPU	CV. Global Intermedia	Lokal	-	Team Leader	-	2 OB
Ari Peryanto, S.Kom	CV. Global Intermedia	Lokal	-	Ahli Teknisi jaringan Teknologi Informasi	-	2 OB
Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)						
Nungki Fidiantoro, S.T	CV. Global Intermedia	Lokal	-	Surveyor	-	2 OB
Deddi Saputra, A.Md	CV. Global Intermedia	Lokal	-	Administrasi	-	2 OB

3. JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Nama Personil	Masukan Personil												Orang	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Nasional															
1	Ir. Eko Sutrisno, S.T., M.Ec.Dev., IPU														2 OB
2	Ari Peryanto, S.Kom														2 OB
3	Nungki Fidiantoro, S.T														2 OB
4	Deddi Saputra, A.Md														2 OB
												Subtotal	8 OB		
Asing															
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												Subtotal	-		
												Total	8 OB		